



FREMDRIFTSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGIPROSJEKTET I TELEMARK OG VESTFOLD FYLKE 2017/2018

MÅL	TILTAK	OPPGAVER	ANSVAR	TID
Organisering og sikring av progresjon				
Felles møte	Avstemme søknad og faktisk tildeling	Avstemme tildeling og faktisk tildeling	Skien kommune i samarbeid med alle kommunene	Slutten av mai 2017
Møter om progresjon og rapportering med alle kommunene	Alle kommunene skal rapportere tilbake til Skien kommune	Rapportering og progresjon annen hver måned i 2017/2019 i samlinger/møter	Skien kommune i samarbeid med alle kommunene	August 2017, oktober 2017, desember 2017, februar 2018, april 2018
Faste møter med ansvarskommunene (som har fått særegent ansvar) og arbeidsutvalgene for Telemark og Vestfold	Definere ulike roller til deltakerne i arbeidsgruppa	Sikre implementering av velferdsteknologi i kommunen. Månedlig møter som kan være via Skype.	Skien kommune i samarbeid med ansvarskommunene og arbeidsutvalgene.	Månedlig (juni 2017, august 2017, september 2017 osv)

Delprosjekt 1: Digitalisering av trykthetsteknologi

MÅL	TILTAK	OPPGAVER	ANSVAR	TID
Informasjonsmøte	Invitere alle kommunene i Vestfold, Telemark og Kongsbergregionen.	Oppstart anskaffelsesprosess	Skien kommune	februar 2017
Avklare deltagesform for de ulike kommunene	Kontakte alle kommunene i Vestfold, Telemark og Kongsbergregionen		Skien kommune	april 2017
Opprettelse og oppstart kompetansegrupper	Opprettelse og oppstart av kompetansegruppe der ulike faggrupper får tilbud om å delta i kompetansegrupper og diskutere sine behov	-Kartlegge behovene fra hjemmetjenesten, IKT og serviceteknikeres ståsted og andre faggrupper	Skien kommune	april 2017
Workshop for behovskartlegging og funksjonsbeskrivelse			Skien kommune	mai 2017
Utarbeide en funksjonsbeskrivelse	Gjennomgang av kartlagte behov		Skien kommune	juni 2016
Arrangere dialogmøte med leverandørmarkedet	Inviterer leverandører for å diskutere behov	Kartlegge mulighetene markedet har for å	Skien kommune	august 2017
Seminar status for nasjonalt arbeid for trykthetsteknologi			Heidi Johnsen	september 2017
Oppstart av velferdsteknologiens ABC			Heidi Johnsen	september 2017
Seminar status tekniske anbefalinger med direktoratet for e-helse med flere			Skien kommune	oktober 2017
Innovativ kravspesifikasjon	Utarbeidet ferdig		Skien kommune	oktober 2017

Delprosjekt 2: Implementering av lokaliseringsteknologi og digitalt tilsyn

TEMA	TILTAK	OPPGAVER	ANSVAR	TID
Undervisning/kurs i tjenstedesign	Behovskartlegging og funksjonsbeskrivelse		Heidi Sivertsen	29.05.2017
Velferdsteknologikonferanse: digitalt tilsyn			Nicolai Welfler	26.09.2017
Oppstart av velferdsteknologiens ABC			Heid Johnsen	26.09.2017
Kompetansenettverket : GPS og digitalt tilsyn			Nicolai Welfler	23.11.2017
Kontinuelig opplæring i samveis-metoden.			Regionskontakter	Høsten 2017
Gevinstrealisering	Undervisning om og oppstart av gevinstreiseringsarbeidet i samarbeid med PA Consulting	Lage gevinstreiseringsplaner	May Omland og PA Consulting	Høst 2017
Tjenstedesign		Lage tjensteforløp for de ulike teknologiene.	Nettverk i Vestfold og Telemark	februar 2018
Pilotere tjensteforløp			Kommunene + nettverk i Vestfold og Telemark	april - juni 18
Implementere tjensteforløp i drift			Kommunene + nettverk i Vestfold og Telemark	Hele 2018

