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PROSJEKTBESKRIVELSE 
 
Arkeologisk undersøkelse av bosetnings- og aktivitetsspor; id 290029 
Forslag til detaljregulering for ny skole på Vesterøya 
Huseby, 110/2, Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark 

 
 
1.    Bakgrunn 
Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av ny skole i fire etasjer, der bygningsmassen vil ha 
et fotavtrykk på 5 dekar. Videre planlegges det opparbeidelse av uteområder på 30 dekar, i tillegg til 
adkomstveier og områder for busslomme og parkering. Realisering av planen vil komme i direkte 
konflikt med id 290029 som er en kompleks lokalitet bestående av bosetnings- og aktivitetsspor fra 
flere perioder i forhistorisk tid. Vestfold og Telemark fylkeskommune oversendte planforslaget for 
behandling iht. kml. § 8, 4. ledd i brev av 18. januar 2023. Fylkeskommunen og Kulturhistorisk 
museum var samstemte i at det kunne gis dispensasjon for lokaliteten med vilkår om utgravning. 
Reguleringsplanen ble egengodkjent av Sandefjord kommune 22. juni 2023. Påfølgende dag 
oversendte fylkeskommunen planen til Riksantikvaren for fastsettelse av undersøkelsens omfang og 
kostnader iht. kml. § 10. 
 
 
2.    Landskap og kulturmiljø 
Vesterøya ligger like SØ for Sandefjord sentrum. Så langt opp i tid som i vikingtid har Vesterøya 
hatt et sund på nordsiden, slik at den har vært en øy i ordets rette forstand gjennom hele det lange 
tidsspennet som den omsøkte lokaliteten har vært benyttet i forhistorisk tid. I dag er Vesterøya en 
ca. 10 km lang halvøy som strekker seg i retning N-S, med Sandefjordsfjorden i vest og Mefjorden 
og Østerøya på motsatt side. Lokalitet id 290029 ligger ved tettbebyggelsen Vestre Rød i den nordre 
delen av Vesterøya. Planområdet er ifølge planbeskrivelsen (s. 12) 53 daa stort, hvorav 15 daa er 
dyrka mark og det øvrige arealet i hovedsak består av skog. Lokaliteten ligger 25–30 moh., i en 
nord-sørgående dalgang som fra toppunktet heller slakt mot sør og nordvest. På begge sider av 
dalgangen er det en skogkledt ås som strekker seg til en høyde av 50 moh. og som definerer det 
langstrakte landskapsrommet. Også rett nord for lokaliteten er det berg. Planbeskrivelsen (s. 68) 
opplyser at jorda ikke har vært i drift på flere år, og at busker og trær er i ferd med å etablere seg 
hist og her på jordet. 
 
Det rike kulturmiljøet ved Heimdal og Gokstad ligger på «landsiden», ca. 3 km lenger nord. Her 
viser det arkeologiske funnbildet til et svært rikt og aristokratisk miljø i yngre jernalder, bl.a. 
representert ved handelsplassen på Heimdal, id 21645 (Bill og Rødsrud 2017) og Gokstadhaugen 
med det berømmelige skipsfunnet fra vikingtid, id 51229 (Nicolaysen 1882). Beveger vi oss tilbake 
til Vesterøya og snevrer inn radius til 1 km rundt den omsøkte lokaliteten, er det særlig gravminner 
som befinner seg på åser og koller som er blant de mest iøynefallende fornminner. Det dreier seg 
om enkeltliggende gravhauger og små felt med 3-5 gravhauger. På lokaliteten Kjerkejordet 
(id 29737) som ligger ca. 400 meter nord for vår lokalitet, er det innlevert flere oldsaker som trolig 
er gravgods fra en mannsgrav. Her er det bl.a. funnet to økser, en spydspiss og et sverd av jern, en 
ringnål i bronse, et fiskesøkke og to bryner (C20953 og C33569). Videre er det registrert et par 
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l. Bakgrunn
Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av ny skole i fire etasjer, der bygningsmassen vil ha
et fotavtrykk på 5 dekar. Videre planlegges det opparbeidelse av uteområder på 30 dekar, i tillegg til
adkomstveier og områder for busslomme og parkering. Realisering av planen vil komme i direkte
konflikt med id 290029 som er en kompleks lokalitet bestående av bosetnings- og aktivitetsspor fra
flere perioder i forhistorisk tid. Vestfold og Telemark fylkeskommune oversendte planforslaget for
behandling iht. kml. § 8, 4. ledd i brev av 18. januar 2023. Fylkeskommunen og Kulturhistorisk
museum var samstemte i at det kunne gis dispensasjon for lokaliteten med vilkår om utgravning.
Reguleringsplanen ble egengodkjent av Sandefjord kommune 22. juni 2023. Påfølgende dag
oversendte fylkeskommunen planen til Riksantikvaren for fastsettelse av undersøkelsens omfang og
kostnader iht. kml. § 10.

2. Landskap og kulturmiljø
Vesterøya ligger like SØ for Sandefjord sentrum. Så langt opp i tid som i vikingtid har Vesterøya
hatt et sund på nordsiden, slik at den har vært en øy i ordets rette forstand gjennom hele det lange
tidsspennet som den omsøkte lokaliteten har vært benyttet i forhistorisk tid. I dag er Vesterøya en
ca. 10 km lang halvøy som strekker seg i retning N-S, med Sandefjordsfjorden i vest og Mefjorden
og Østerøya på motsatt side. Lokalitet id 290029 ligger ved tettbebyggelsen Vestre Rød i den nordre
delen av Vesterøya. Planområdet er ifølge planbeskrivelsen (s. 12) 53 daa stort, hvorav 15 daa er
dyrka mark og det øvrige arealet i hovedsak består av skog. Lokaliteten ligger 25-30 moh., i en
nord-sørgående dalgang som fra toppunktet heller slakt mot sør og nordvest. På begge sider av
dalgangen er det en skogkledt ås som strekker seg til en høyde av 50 moh. og som definerer det
langstrakte landskapsrommet. Også rett nord for lokaliteten er det berg. Planbeskrivelsen (s. 68)
opplyser at jorda ikke har vært i drift på flere år, og at busker og trær er i ferd med å etablere seg
hist og her på jordet.

Det rike kulturmiljøet ved Heimdal og Gokstad ligger på «landsiden», ca. 3 km lenger nord. Her
viser det arkeologiske funnbildet til et svært rikt og aristokratisk miljø i yngre jernalder, bl.a.
representert ved handelsplassen på Heimdal, id 21645 (Bill og Rødsrud 2017) og Gokstadhaugen
med det berømmelige skipsfunnet fra vikingtid, id 51229 (Nicolaysen 1882). Beveger vi oss tilbake
til Vesterøya og snevrer inn radius til l km rundt den omsøkte lokaliteten, er det særlig gravminner
som befinner seg på åser og koller som er blant de mest iøynefallende fornminner. Det dreier seg
om enkeltliggende gravhauger og små felt med 3-5 gravhauger. På lokaliteten Kjerkejordet
(id 29737) som ligger ca. 400 meter nord for vår lokalitet, er det innlevert flere oldsaker som trolig
er gravgods fra en mannsgrav. Her er det bl.a. funnet to økser, en spydspiss og et sverd av jern, en
ringnål i bronse, et fiskesøkke og to bryner (C20953 og C33569). Videre er det registrert et par
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lokaliteter fra steinalderen på en ås ca. 350 meter mot NØ, hvor lokalitetene ligger hhv. 43 og 46 
meter over havet (id 101166 og 101167). Det har innkommet flere og til dels rike steinalderfunn fra 
områdene rundt den omsøkte id 290029, blant annet fra Ormestad (C39084–39091), Holtan nedre 
(C39808), Buer (C24508) og Vindal (C31087). Blant artefaktene finner vi en tynnakket bergartsøks 
og flateretusjert pilspiss. Nevnes bør også en arkeologisk undersøkelse som fant sted i 2010, om lag 
400 meter NØ for vår lokalitet (Sæther 2015). Her ble det gravd ut en liten lokalitet med fire 
rydningsrøyser som lå i en østvendt åsrygg med skrint jordsmonn (id 104017). Dateringer av kull 
viser til bruk av området i førromersk jernalder. Av andre mer spektakulære utgravninger må vi 
framheve undersøkelsene på Auve, ca. 4 km. mot sør. Utgravningsresultatene er nærmere redegjort 
for nedenfor. 
 
 
3.    ID 290029; bosetnings- og aktivitetsspor 

Lokaliteten har en karakteristisk beliggenhet i en slakt 
hellende dalgang mellom to skogkledte åskoller. 
Fylkeskommunen registrerte planområdet i tidsrommet 
juni-september 2022. Det ble foretatt overflateregistrering 
og prøvestikking i skog og maskinell sjakting i tidligere 
dyrka mark. Fra før av var det samlet inn et betydelig 
antall littisk materiale, se under. Funnene fra rundt 
ti neolittiske lokaliteter, blant annet vår lokalitet, er 
presentert i Vestfoldminne (Haavaldsen 1978). 
 
Under fylkeskommunens registrering ble det gravd 
38 prøvestikk, hvorav 21 var positive. Det ble funnet i 
overkant av 300 artefakter av flint, hvorav mer enn 50 lå i 
et kulturlag. Videre ble det gravd 12 sjakter, 8 av dem var 
funnførende. Struktur- og funntettheten er relativt stor i 
sjakt 4, sentralt på lokaliteten. Sjaktenes samlede areal 
utgjør 1 037 m2. 
 
Lokaliteten dekker ca. 13 200 m2 uten sikringssone. Den 
delen som ligger i skog er, ut fra måling på kart, beregnet 
til 1 400 m2. Når denne delen holdes utenom, kan det 
anslås at snaut 9 % av lokaliteten ble sjaktet, altså en 
relativt begrenset andel. På den annen side suppleres 
funnbildet av nærmere 40 prøvestikk. 

 
Matjorda var mellom 0,2 og 0,4 meter tykk, og er beskrevet som lettdrenert sandjord. Nordre del av 
jordet var planert og her ble det fjernet opptil 1 meter masse over undergrunn. Undergrunnen besto 
av siltig og grusholdig sand (Fimreite 2023:16). Jorda har stor og svært stor verdi etter NIBIOs 
karakteristikk, jf. planbeskrivelsen (s. 68). Jordsmonnet synes å være næringsrikt og lettdrevet, og i 
den sørvendte dalgangen har det trolig vært gode forutsetninger for gårdsbosetning og jordbruk helt 
tilbake til senneolitikum. Det har, etter de innkomne funn å bedømme, også vært bosetning på 
lokalitetene allerede før dette, i den mellomneolittiske perioden. 
 
Lokaliteten er beskrevet som følger i registreringsrapporten (Fimreite 2023:18): 
 

Lokaliteten er et bosetning-aktivitetsområde fra bronsealder-jernalder. På lokaliteten er det 
registrert 41 enkeltminner. Det dreier seg om 2 kulturlag, 7 dyrkingslag med ardspor under, 

lokaliteter fra steinalderen på en ås ca. 350 meter mot NØ, hvor lokalitetene ligger hhv. 43 og 46
meter over havet (id 101166 og 101167). Det har innkommet flere og til dels rike steinalderfunn fra
områdene rundt den omsøkte id 290029, blant annet fra Ormestad (C39084-39091), Holtan nedre
(C39808), Buer (C24508) og Vindal (C31087). Blant artefaktene finner vi en tynnakket bergartsøks
og flateretusjert pilspiss. Nevnes bør også en arkeologisk undersøkelse som fant sted i 2010, om lag
400 meter NØ for vår lokalitet (Sæther 2015). Her ble det gravd ut en liten lokalitet med fire
rydningsrøyser som lå i en østvendt åsrygg med skrint jordsmonn (id 104017). Dateringer av kull
viser til bruk av området i førromerskjemalder. Av andre mer spektakulære utgravninger må vi
framheve undersøkelsene på Auve, ca. 4 km. mot sør. Utgravningsresultatene er nærmere redegjort
for nedenfor.

3. ID 290029; bosetnings- og aktivitetsspor
Lokaliteten har en karakteristisk beliggenhet i en slakt
hellende dalgang mellom to skogkledte åskoller.
Fylkeskommunen registrerte planområdet i tidsrommet
juni-september 2022. Det ble foretatt overflateregistrering
og prøvestikking i skog og maskinell sjakting i tidligere
dyrka mark. Fra før av var det samlet inn et betydelig
antall littisk materiale, se under. Funnene fra rundt
ti neolittiske lokaliteter, blant annet vår lokalitet, er
presentert i Vestfoldminne (Haavaldsen 1978).
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Kart over sjakter og prøvestikk. Røde stikk
er positive, mens granne stikk er negative.
Kart av VI'FK (Fimrete 2022:17).

Under fylkeskommunens registrering ble det gravd
38 prøvestikk, hvorav 21 var positive. Det ble funnet i
overkant av 300 artefakter av flint, hvorav mer enn 50 lå i
et kulturlag. Videre ble det gravd 12 sjakter, 8 av dem var
funnførende. Struktur- og funntettheten er relativt stor i
sjakt 4, sentralt på lokaliteten. Sjaktenes samlede areal
utgjør l 037 m2.

Lokaliteten dekker ca. 13 200 m2 uten sikringssone. Den
delen som ligger i skog er, ut fra måling på kart, beregnet
til l 400 m2. Når denne delen holdes utenom, kan det
anslås at snaut 9 % av lokaliteten ble sjaktet, altså en
relativt begrenset andel. På den annen side suppleres
funnbildet av nærmere 40 prøvestikk.

Matjorda var mellom 0,2 og 0,4 meter tykk, og er beskrevet som lettdrenert sandjord. Nordre del av
jordet var planert og her ble det fjernet opptil l meter masse over undergrunn. Undergrunnen besto
av siltig og grusholdig sand (Fimreite 2023:16). Jorda har stor og svært stor verdi etter NIBIOs
karakteristikk, jf planbeskrivelsen (s. 68). Jordsmonnet synes å være næringsrikt og lettdrevet, og i
den sørvendte dalgangen har det trolig vært gode forutsetninger for gårdsbosetning og jordbruk helt
tilbake til senneolitikum. Det har, etter de innkomne funn å bedømme, også vært bosetning på
lokalitetene allerede før dette, i den mellomneolittiske perioden.

Lokaliteten er beskrevet som følger i registreringsrapporten (Fimreite 2023:18):

Lokaliteten er et bosetning-aktivitetsområde fra bronsealder-jernalder. På lokaliteten er det
registrert 41 enkeltminner. Det dreier seg om 2 kulturlag, 7 dyrkingslag med ardspor under,
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1 dyrkningsflate, 12 kokegroper, 12 nedgravninger og 7 stolpehull. Det er funnet totalt 303 flint på 
lokaliteten, samt 4 bergartsavslag, 1 kvartsavslag og 5 keramikkskår. 
 
Det ble funnet bearbeidet flint over hele lokaliteten, både i matjord, eldre dyrkingslag og 
undergrunn. Det er også påvist flint i prøvestikk i åkeren og i skogen i vestre del av lokaliteten. 
 
Fra åkeren er det tidligere levert inn svært mange funn til Oldsakssamlingen, blant annet flere kilo 
bearbeidet flint, og flere gjenstander. Av gjenstander er det blant annet levert inn en klubbe, en 
flintøks, dolker, pilspisser, skrapere, bor, knakkesteiner og keramikkskår. De innleverte funnene 
kommer fra hele jordet, også fra jordet lengre sør for lokaliteten. De innleverte funnene er 
katalogisert i Oldsaksamlingen - arkeologisk tilvekstkatalog under følgende nummer: C30584 a-s., 
C30585 a-c., C30586 a-b., C30723, C31790 a-æ., C30892 a-c. 
 
Lokaliteten er C14-datert til bronsealder-jernalder. Fra lokaliteten er det gjort 4 stk. C14-
dateringer: 
 
- Kokegrop, Askeladden-ID 290029-15, er C14-datert til 772-951 e.Kr. dvs. vikingtid. 
- Dyrkingslag, Askeladden-ID290029-4, er C14-datert til 321-201 f.Kr. dvs. førromersk jernalder. 
- Kulturlag, Askeladden-ID 290029-1, er C14-datert til 1005-898 f.Kr. dvs. yngre bronsealder. 
- Kulturlag, Askeladden-ID 290029-40, er C14-datert til 357- 174 f.Kr førromersk jernalder. 

 
Enkelte funnopplysninger fra registreringsrapporten bør trekkes fram: 
 
• Strukturer 
Det ble funnet flint ved framrensing av flere av strukturene. Fem av anleggene ble snittet. Tre 
nedgravninger var 10 cm dype, en kokegrop med datering til vikingtid var 20 cm dyp, mens et 
stolpehull var 25 cm dypt. Ut fra foto og beskrivelser synes strukturene i stor grad å være diffuse 
og/eller dårlig bevart. 
 
• Sjakt 4 
Ut fra funnbildet i sjaktene synes anleggstettheten å være størst i sjakt 4, i den sentrale delen av 
lokaliteten. Foruten 15 kokegroper, 6 stolpehull og 4 nedgravninger ble det påvist et dyrkingslag 
med flint som dekket over ardspor. I alt ble det funnet ca. 75 artefakter av flint fra sjakten/laget/ 
matjorda (Fimreite 2023:30, fig. 10, 13, 14). Kart i Askeladden viser at strukturene som ligger i 
vestre del av sjakten ikke var dekket av det store dyrkingslaget id 290029-41, mens det i den østre 
delen lå 5 kokegroper under laget (se under). 
 
• Sjakt 11 
I nordvestre del av lokaliteten framkom det et 25 cm tykt kulturlag med mer enn 50 stk. flint, bl.a. 
skraper og knakkestein (Fimreite 2023:24, 26). Kull fra nedre sjikt av laget er datert til yngre 
bronsealder. 
 
• Dyrkingslag med ardspor og flint 
Sju lag ble påvist ifm. sjakting, i tillegg ble slike lag observert i flere av prøvestikkene. Lagenes 
samlede utstrekning er lagt inn som id 290029-41 i Askeladden. Dyrkingslagene dekker et areal på 
snaut 4 700 m2. Avgrensningen er foretatt ut fra sjakter og prøvestikk, til dels også topografi i vest. 
Nord for avgrensingen av laget er området bakkeplanert. Dyrkingslagene er 5-20 cm tykke, og det 
er påvist ardspor og bosetningsspor under dem. Videre er det funnet littisk materiale både over, 
under og i lagene. 
 
Lag nr. -2, -3 og -4 ligger i nordre del av lokaliteten. I lag -4 ble det funnet 19 stk. flint, bl.a. en 
mulig øks. Kull fra lag -4 er datert til førromersk jernalder (Fimreite 2023:29). 

l dyrkningsflate, 12 kokegroper, 12 nedgravninger og 7 stolpehull. Det er funnet totalt 303 flint på
lokaliteten, samt 4 bergartsavslag, l kvartsavslag og 5 keramikkskår.

Det ble funnet bearbeidet flint over hele lokaliteten, både i matjord, eldre dyrkingslag og
undergrunn. Det er også påvist flint i prøvestikk i åkeren og i skogen i vestre del av lokaliteten.

Fra åkeren er det tidligere levert inn svært mange fann til Oldsakssamlingen, blant annet flere kilo
bearbeidet flint, og flere gjenstander. Av gjenstander er det blant annet levert inn en klubbe, en
flintøks, dolker, pilspisser, skrapere, bor, knakkesteiner og keramikkskår. De innleverte fonnene
kommer fra hele jordet, også fra jordet lengre sør for lokaliteten. De innleverte funnene er
katalogisert i Oldsaksamlingen - arkeologisk tilvekstkatalog under følgende nummer: C30584 a-s.,
C30585 a-c., C30586 a-b., C30723, C31790 a-æ., C30892 a-c.

Lokaliteten er CJ4-datert til bronsealder-jernalder. Fra lokaliteten er det gjort 4 stk. CJ 4-
dateringer:

- Kokegrop, Askeladden-ID 290029-15, er CJ 4-datert til 772-951 e.Kr. dvs. vikingtid.
- Dyrkingslag, Askeladden-ID290029-4, er CJ4-datert til 321-201 JKr. dvs. førromersk jernalder.
- Kulturlag, Askeladden-ID 290029-1, er Cl4-datert til l 005-898 JKr. dvs. yngre bronsealder.
- Kulturlag, Askeladden-ID 290029-40, er Cl4-datert til 357-174 J K r førromerskjernalder.

Enkelte funnopplysninger fra registreringsrapporten bør trekkes fram:

• Strukturer
Det ble funnet flint ved framrensing av flere av strukturene. Fem av anleggene ble snittet. Tre
nedgravninger var l 0 cm dype, en kokegrop med datering til vikingtid var 20 cm dyp, mens et
stolpehull var 25 cm dypt. Ut fra foto og beskrivelser synes strukturene i stor grad å være diffuse
og/eller dårlig bevart.

• Sjakt 4
Ut fra funnbildet i sjaktene synes anleggstettheten å være størst i sjakt 4, i den sentrale delen av
lokaliteten. Foruten 15 kokegroper, 6 stolpehull og 4 nedgravninger ble det påvist et dyrkingslag
med flint som dekket over ardspor. I alt ble det funnet ca. 75 artefakter av flint fra sjakten/laget/
matjorda (Fimreite 2023:30, fig. 10, 13, 14). Kart i Askeladden viser at strukturene som ligger i
vestre del av sjakten ikke var dekket av det store dyrkingslaget id 290029-41, mens det i den østre
delen lå 5 kokegroper under laget (se under).

• Sjakt 11
I nordvestre del av lokaliteten framkom det et 25 cm tykt kulturlag med mer enn 50 stk. flint, bl.a.
skraper og knakkestein (Fimreite 2023:24, 26). Kull fra nedre sjikt av laget er datert til yngre
bronsealder.

• D rkin sla med ards or o flint
Sju lag ble påvist ifm. sjakting, i tillegg ble slike lag observert i flere av prøvestikkene. Lagenes
samlede utstrekning er lagt inn som id 290029-41 i Askeladden. Dyrkingslagene dekker et areal på
snaut 4 700 m2. Avgrensningen er foretatt ut fra sjakter og prøvestikk, til dels også topografi i vest.
Nord for avgrensingen av laget er området bakkeplanert. Dyrkingslagene er 5-20 cm tykke, og det
er påvist ardspor og bosetningsspor under dem. Videre er det funnet littisk materiale både over,
under og i lagene.

Lag nr. -2, -3 og -4 ligger i nordre del av lokaliteten. I lag -4 ble det funnet 19 stk. flint, bl.a. en
mulig øks. Kull fra lag -4 er datert til førromersk jemalder (Fimreite 2023:29).
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Lag nr. -5 og -6 ligger sentralt på lokaliteten. Det ble gjort mange funn av flint i lag -5, se 
beskrivelse av sjakt 4 over. 
 
Lag nr. -7 og -8 ligger i søndre del av lokaliteten. Også her ble det påvist ardspor og avdekket et 
fåtall strukturer, nærmere bestemt fire nedgravninger og et stolpehull (Fimreite 2023:32-33). 
 
• Kulturlag i prøvestikk 
Kulturlaget nr. -40 ble påvist i prøvestikk PS20. Stikket ble tatt ved en høy bergvegg i skogen, i 
sørvestre del av lokaliteten. Det ble funnet ett flintavslag og fem keramikkskår. Skårene hadde 
ingen dekor, men ett av dem var randskår. Kull fra stikket ble datert til førromersk jernalder. 
 
Funnmaterialet fra fylkeskommunens registrering indikerer aktivitet i mellomneolitikum (3300-
2400 f.Kr.) gjennom funn av blant annet en tangespiss (Fimreite 2023). Funnene fra registreringen 
består hovedsakelig av produksjonsavfall, og det har få diagnostiske kjennetegn. Det er også funnet 
udekorert keramikk av uviss alder på boplassen. Samlet sett er det grunn til å anta at funnmaterialet 
i hovedsak er spor etter aktivitet i mellomneolitikum, men tidligere innkomne funn fra jordet viser 
også til aktivitet i seinneolitikum eller bronsealder. Per Haavaldsen (1978:24) tolker lokaliteten som 
en hovedboplass som har hatt en sesongmessig bosetning mer eller mindre kontinuerlig i 
tidsrommet 3000-1800 f.Kr. Videre poengteres at enkelte funn, blant annet deler av en sigd, 
indikerer at jordbruk har vært kjent for beboerne på stedet, uten at vi vet hvor langt tilbake i tid 
dette ervervet strekker seg (Haavaldsen 1978:25, 27). 
 
 
4. Aktuelle forsknings- og utgravningsresultater 
Den kystnære delen med Raet i Vestfold er spesielt rik på fornminner, og det har gjennom årenes 
løp vært foretatt mange arkeologiske utgravninger i dette landskapet. Det er imidlertid ikke tilfellet 
for Vesterøya, hvor kun et fåtall undersøkelser er gjennomført. Med unntak av en begrenset 
utgravning av fire nærliggende rydningsrøyser fra førromersk jernalder, har det tilkommet lite 
kunnskap om jernalderens bosetning på Vesterøya gjennom arkeologiske undersøkelser. 
 
Heller ikke for bronsealderen og yngre steinalder foreligger det spesielt med kildemateriale fra 
arkeologiske utgravninger på Vesterøya, med ett viktig unntak. Utgravningene som fant sted 
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lokaliteten.  
 
I likhet med Auve fremstår også andre kjente lokaliteter fra mellomneolitikum som marine jakt- og 
fangstboplasser. Disse har ofte store mengder redskapsmateriale og funn av keramikk (f.eks. 
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toskipete langhus blir vanlig (Sand-Eriksen og Mjærum 2023). Det er også en tendens til at 
boplassene ligger et lite stykke unna kysten enn de eldre fangstboplassene. 
 
5.   Vitenskapelig potensial og aktuelle målsettinger 
Lokaliteten er arealmessig omfattende og den framstår som kompleks med aktivitet i flere perioder i 
forhistorisk tid. Det er påvist forskjellige typer kulturminner, og det foreligger dateringer av kull til 
vikingtid, førromersk jernalder og yngre bronsealder. Det omfattende littiske materialet, 
sammenholdt med lokalitetens høyde over havet (25-30 moh.), vitner om bosetning og aktivitet som 
kan strekke seg så langt tilbake som til mellomneolitikum. Ut fra funnbildet å dømme vil trolig 
yngre steinalder, bronsealder og førromersk jernalder få størst fokus ved en arkeologisk 
undersøkelse. 
 
Lokalitetens vitenskapelige kildeverdi ved en utgravning vurderes som høy. Funnrike og komplekse 
lokaliteter med dateringer til ulike perioder, som tilfellet her, innehar gjerne et betydelig 
vitenskapelig potensial i kraft av at de gir muligheter for å trekke slutninger rundt utnyttelsen av et 
område over et langt tidsspenn. Ved en utgravning vil et sentralt mål være å sikre resultater som 
belyser den forhistoriske bosetningen, ressursutnyttelsen i området og utviklingen fra en 
fangstbosetning til et gårdsmiljø over et tidsspenn på anslagsvis 3500 år. Det er imidlertid særlig 
den eldste aktiviteten i neolitikum og bronsealder, men også førromersk jernalder, som vil være 
viktig å få tak på, og som vil bli prioritert ved en utgravning. Det skal påpekes at det er sjelden 
Kulturhistorisk museum undersøker lokaliteter som kan dateres til mellomneolitikum. Dette er en 
periode hvor det er behov for ytterligere arkeologiske data for å kartlegge den kulturhistoriske 
utviklingen i Øst-Norge forut for fremveksten av de seinneolittiske jordbrukssamfunnene (Damlien 
mfl. 2021:123). 
 
Følgende målsettinger vil prioriteres ved den arkeologiske utgravningen: 
 

 Undersøke bruken av lokaliteten fra mellomneolitikum til førromersk jernalder gjennom 
funn og strukturer. Bruk av radiokarbondateringer vil her være viktig. 

 

 Studere endring i erverv over tid gjennom innhenting av makrofossiler, osteologisk 
materiale og arkeologiske gjenstander. 

 

 Gjennom dypsjakting undersøke hvorvidt det er overlagrede kulturlag eller andre strukturer 
som følge av sandflukt på lokaliteten. Dersom slike påvises vil de prioriteres for utgravning.  

 
 
6.    Arkeologisk undersøkelse 
6.1 Tiltakshavers plikter 
Det er ikke avsatt midler til ev. istandsetting eller tilbakeføring av torv og jordmasser etter 
utgravningen. Videre forutsettes det at avdekte masser kan lagres i direkte tilknytning til feltet. 
Tiltakshaver må sørge for, og bekoste følgende etter nærmere avtale med prosjektleder: 
 
•  Hogst av trær og krattskog. Fjerning av hogstavfall. 
•  Framføring av vann til undersøkelsesområdet. 
•  Risikovurdering av undersøkelsesområdet. 
•  Skaffe tiltrede til berørte eiendommer, herunder arealer for parkering og brakke i 

umiddelbar nærhet til undersøkelsesområdet. 
•  Varsle grunneier og ev. andre interessenter om tidspunkt for undersøkelsen. 
•  Tilbakeføring eller bortkjøring av avdekte jordmasser, om ønskelig. 
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6.2 Metode og arbeidsopplegg 
Det er samlet inn en betydelig mengde littisk materiale fra matjordlaget, men også under matjorda. 
Til tross for at funnkonteksten i dyrka mark ikke er optimal, vil funnspredningen bidra til å peke ut 
hvilke områder som skal prioriteres for videre undersøkelser. Dersom forholdene tillater det, vil det 
i felt vurderes om åkervandring for å lete etter littisk materiale og keramikk i overflaten er 
hensiktsmessig. Innledningsvis bør det foretas sålding av deler av matjordlaget og deretter 
undergrunnen etter flateavdekking, spesielt dersom det påvises kulturlag eller andre strukturer med 
funn av littisk materiale eller keramikk. Det legges opp til graving i meterruter (50 m2). Lagdybde 
må vurderes fortløpende i felt. 
 
Det vil deretter bli gjennomført en tradisjonell flateavdekking av utvalgte områder. Den delen av 
lokaliteten som ligger i dyrka mark utgjør ca. 11 800 m2, og det planlegges avdekking av om lag 
5 000 m2. Ut fra en faglig vurdering anses dette som et relativt nøkternt omfang gitt det rike 
funnbildet og kulturminnets store vitenskapelige kildepotensial. Det er blant annet avdekket en 
fossil dyrkingsflate som er avgrenset til 4,7 dekar (id 290029-41), og hvor det flere steder er påvist 
ardspor under laget. Dyrkingslaget/-ene vil bli undersøkt ved å grave profilgrøfter igjennom dem, i 
tillegg til at prioriterte deler av dem vil bli vannsåldet for sikring av littisk materiale. Det tas ut 
prøver til C14-datering, ev. i form av makrofossilprøver. Dersom konteksten synes tilstrekkelig god 
er også prøver til pollenanalyse og/eller mikromorfologisk analyse relevant. Når delmålene for 
undersøkelsen av dyrkingslagene er oppfylt, bør det i utvalgte områder flateavdekkes ned til 
funnførende nivå. Forholdet mellom bevarte lag og strukturer må belyses før lagene fjernes helt. 
Ardsporene avdekkes og renses fram for innmåling og foto. 
 
I lys av kunnskap om geologiske forhold på Auve (Østmo 2008), skal det undersøkes om det kan 
finnes kulturlag som er overlagret av flyvesand også på id 290029. Påvisning og undersøkelse av 
slike kontekster er også i tråd med definerte tiltak i museets faglige program for steinalder (Damlien 
mfl. 2021:169, 176). Det skal derfor graves søkesjakter som kan gi informasjon om stratigrafiske 
forhold på ulike deler av flaten. Dersom det påvises kulturlag eller strukturer, må massene som 
ligger over fjernes. Det potensielle omfanget av dette er vanskelig å anslå, ettersom det ikke 
foreligger informasjon om stratigrafiske forhold og eventuelle dypereliggende kulturlag fra 
registreringen. 
 
De deler av lokaliteten som ligger i skog er beregnet til 1 400 m2. Her vil torven først fjernes med 
gravemaskin. Deretter legges det opp til rutegravning i mekaniske lag av ca. 110 m2 eller om lag 
7,85 % av arealet. Funnspredningen antas å være mindre forstyrret her enn i den dyrka marken. Det 
vil innledningsvis graves meterruter i mekaniske lag (10 cm dybde) spredt jevnt utover området for 
å kartlegge funnspredningen, før det åpnes sammenhengende flater i områder med størst faglig 
potensial. Området inn mot bergveggen i sørvest hvor det er påvist et kullholdig kulturlag med funn 
av flint og keramikk, anses som særlig interessant og vil prioriteres for nærmere undersøkelse. Det 
vil først graves en 1 m bred sjakt i 10 cm tykke mekaniske lag ut fra bergveggen for å kartlegge 
lagdeling og funnforhold. Dersom bevaringsforholdene er gode vil det åpnes en større, sammen-
hengende flate i tilknytning til sjakten.  
 
6.3 Gravemaskin og massehåndtering 
Matjordlaget er tynt, mellom 0,2 og 0,4 meter. Ut fra beskrivelser og foto i registreringsrapporten 
synes det ikke å være spesielt med steiner i undergrunnen. Det legges til grunn avdekking av 400 m2 
per dag, tilsvarende 200 m2 per person (dagsverk) når to arkeologer følger maskinen og grovrenser 
undergrunnen. Det vil være behov for bruk av gravemaskin for avdekking og sjakting i totalt 23 
dager, se tabell under «omfang og organisering». Det kan potensielt bli behov for å flytte masser 
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internt på jordet, og det legges dermed inn 2 dager med gravemaskin og 2 dager med dumper eller 
traktor med henger.  
 
NB: Det er ikke beregnet kostnader for tilbakeføring av avdekte masser. Det forutsettes at eventuell 
igjenfylling ivaretas og bekostes av tiltakshaver. 
 
 

Type arbeid Merknad Sats Antall Sum 
Arbeidsledelse – 1 000/t 6 6 000 
Kabelpåvisning – 700/t 3 2 100 

Frakt T/R, 16-25 t. Dyrka mark 13 000 2 26 000 
Frakt T/R, 8-12 t. Skog 9 750 1 9 750 
Avdekking, dyrka mark 9 500 17 161 500 
Avdekking, skog 9 000 6 54 000 

Gravemaskin  

Vask 3 125 4 12 500 
Frakt T/R  6 250 1 6 250 
Flytting av masser 9 000 2 18 000 Dumper/traktor 
Vask 3 125 1 3 125 

SUM  – – 299 000 
 
 
6.4 Rigg og annen infrastruktur 
Det er ikke budsjettert med ev. kostnader knyttet til leie av arealer for rigg- eller p-plasser. Det 
forutsettes at tiltakshaver sørger for opparbeidelse og/eller leie av dette som ledd i å skaffe tiltrede 
til området. 
 

Annen infrastruktur Merknad Sum 

Arbeidsledelse 1 000/time 15 000 
Modulbrakke med toalett 3 100/uke (12 uker) + 16 250 (frakt) 53 500 
Tømming, toalett 6 250,- per gang 62 500 
Container, utstyr, stor 660,-/uke (12 uker) + 8 000 (frakt) 16 000 
Rigging Fastpris 25 000 
Fastpunkter – 2 000 
Strøm, diesel, aggregat 1 400/uke (12 uker) + 1 200 (frakt) 18 000 
Sum – 192 000 

 
 
6.5 Naturvitenskapelige analyser 
Langt fra alle strukturer kan umiddelbart tolkes og forstås, og for å utløse deres informasjons-
potensial er derfor naturvitenskapelige analyser en viktig del av arkeologiske undersøkelser. Ulike 
metoder skaper nødvendige data for å forstå strukturenes funksjon og datering, og ikke minst for å 
forstå sammenhengen mellom ulike typer strukturer og aktivitetsspor samt landskapet rundt. Bruken 
av naturvitenskapelige metoder og behovet for faglig kompetanse har økt betydelig de senere årene, 
og naturvitenskap utgjør i dag en sentral del av arkeologiske metoder og tolkninger. De forskjellige 
analysene kan hver på sitt vis bidra til ny kunnskap om bosetning og utnyttelse av et område 
gjennom lange tidsspenn. Selv om enkelte analyser kan gi viktige resultater alene, ser vi at det er 
kombinasjonen av ulike metoder og data som gir best resultat. 

internt på jordet, og det legges dermed inn 2 dager med gravemaskin og 2 dager med dumper eller
traktor med henger.

NB: Det er ikke beregnet kostnader for tilbakeføring av avdekte masser. Det forutsettes at eventuell
igjenfylling ivaretas og bekostes av tiltakshaver.

Type arbeid Merknad Sats Antall Sum
Arbeidsledelse - l 000/t 6 6 000
Kabelpåvisning - 700/t 3 2 100

Frakt T/R, 16-25 t. Dyrka mark 13 000 2 26 000
Frakt T/R, 8-12 t. Skog 9 750 l 9 750

Gravemaskin Avdekking, dyrka mark 9 500 17 161 500
Avdekking, skog 9 000 6 54 000
Vask 3 125 4 12 500
Frakt T/R 6 250 l 6 250

Dumper/traktor Flytting av masser 9 000 2 18 000
Vask 3 125 l 3 125

SUM - - 299 000

6.4 Rigg og annen infrastruktur
Det er ikke budsjettert med ev. kostnader knyttet til leie av arealer for rigg- eller p-plasser. Det
forutsettes at tiltakshaver sørger for opparbeidelse og/eller leie av dette som ledd i å skaffe tiltrede
til området.

Annen infrastruktur Merknad Sum

Arbeidsledelse l 000/time 15 000
Modulbrakke med toalett 3 100/uke (12 uker)+ 16 250 (frakt) 53 500
Tømming, toalett 6 250,- per gang 62 500
Container, utstyr, stor 660,-/uke (12 uker)+ 8 000 (frakt) 16 000
Rigging Fastpris 25 000
Fastpunkter - 2 000
Strøm, diesel, aggregat l 400/uke (12 uker)+ l 200 (frakt) 18 000
Sum - 192 000

6.5 Naturvitenskapelige analyser
Langt fra alle strukturer kan umiddelbart tolkes og forstås, og for å utløse deres informasjons-
potensial er derfor naturvitenskapelige analyser en viktig del av arkeologiske undersøkelser. Ulike
metoder skaper nødvendige data for å forstå strukturenes funksjon og datering, og ikke minst for å
forstå sammenhengen mellom ulike typer strukturer og aktivitetsspor samt landskapet rundt. Bruken
av naturvitenskapelige metoder og behovet for faglig kompetanse har økt betydelig de senere årene,
og naturvitenskap utgjør i dag en sentral del av arkeologiske metoder og tolkninger. De forskjellige
analysene kan hver på sitt vis bidra til ny kunnskap om bosetning og utnyttelse av et område
gjennom lange tidsspenn. Selv om enkelte analyser kan gi viktige resultater alene, ser vi at det er
kombinasjonen av ulike metoder og data som gir best resultat.
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Beregning av kostnadene framgår av tabell under. Det forutsettes at det, med grunnlag i den reelle 
funnsituasjonen i felt, kan foretas omdisponeringer mellom de ulike typer analyser, jf. nasjonale 
retningslinjer for budsjettering. 
 
 

Type analyse Antall Pris Sum, kr. Antatt leverandør 
Vedart, detalj. 4 uker 50 stk. 1 900      95 000 Moesgaard museum 
C14-datering 50 stk. 4 000 200 000 Uppsala, alt. Lund 
Mikromorfologi 10 stk, 7,5 cm 7 050 70 500 Richard McPhail 
Pollen 10 stk. 11 700 117 000 Arkeologerna 
Makrofossil, uflottert 40 stk. 3 750 150 000 Arkeologerna 
Osteologi 40 t. 1 100 44 000 Arkeologerna 
Lipid 30 stk.  1 000 30 000  
Forsendelser, retur 7 stk. 400 2 800  
SUM – – 709 300 – 

 
 
6.6 Konservering 
Utgifter til konservering er vanskelig å beregne på forhånd da graden av konservering avhenger av 
ukjente faktorer som funnomfang, bevaringsgrad, korrosjonstykkelse, behov for saltutvasking mv. 
Generelt framkommer det relativt lite boplassmateriale som fordrer konservering på prosjekter med 
flateavdekking av boplasser i dyrket mark. På den annen side viser f.eks. tidligere funn av gravgods 
fra det nærliggende Kjerkejordet (id 29737) at det kan være potensial for graver på lokaliteten. 
Eksempelvis er 1/3 av de registrerte strukturene beskrevet som udefinerte nedgravninger (12 stk.), 
altså en kategori hvor enkelte kan vise seg å være graver. Det er også potensial for å finne bevart 
neolittisk keramikk som kan ha behov for konservering. Det budsjetteres derfor med 4 uker (150 t.) 
til konservering. 
 
 
6.7 Formidling 
Kulturhistorisk museum legger generelt vekt på formidling av utgravningsresultater, kunnskap om 
forhistorien og arkeologiske arbeidsmetoder. Dette gjøres gjerne ved publikumsbesøk og gjennom 
oppslag i media. Foruten fortløpende formidling i felt, er presentasjon på internett aktuelt. Det 
budsjetteres med 2 ukesverk (75 t.) til dette. 
  

Beregning av kostnadene framgår av tabell under. Det forutsettes at det, med grunnlag i den reelle
funnsituasjonen i felt, kan foretas omdisponeringer mellom de ulike typer analyser, jf nasjonale
retningslinjer for budsjettering.

Type analyse Antall Pris Sum, kr. Antatt leverandør
Vedart, detalj. 4 uker 50 stk. l 900 95 000 Moesgaard museum
C14-datering 50 stk. 4 000 200 000 Uppsala, alt. Lund
Mikromorfologi 10 stk, 7,5 cm 7 050 70 500 Richard McPhail
Pollen lOstk. 11 700 117 000 Arkeologerna
Makrofossil, uflottert 40 stk. 3 750 150 000 Arkeologerna
Osteologi 40 t. l 100 44 000 Arkeologerna
Lipid 30 stk. l 000 30 000
Forsendelser, retur 7 stk. 400 2 800
SUM - - 709 300 -

6.6 Konservering
Utgifter til konservering er vanskelig å beregne på forhånd da graden av konservering avhenger av
ukjente faktorer som funnomfang, bevaringsgrad, korrosjonstykkelse, behov for saltutvasking mv.
Generelt framkommer det relativt lite boplassmateriale som fordrer konservering på prosjekter med
flateavdekking av boplasser i dyrket mark. På den annen side viser f.eks. tidligere funn av gravgods
fra det nærliggende Kjerkejordet (id 29737) at det kan være potensial for graver på lokaliteten.
Eksempelvis er 1/3 av de registrerte strukturene beskrevet som udefinerte nedgravninger (12 stk.),
altså en kategori hvor enkelte kan vise seg å være graver. Det er også potensial for å finne bevart
neolittisk keramikk som kan ha behov for konservering. Det budsjetteres derfor med 4 uker (150 t.)
til konservering.

6.7 Formidling
Kulturhistorisk museum legger generelt vekt på formidling av utgravningsresultater, kunnskap om
forhistorien og arkeologiske arbeidsmetoder. Dette gjøres gjeme ved publikumsbesøk og gjennom
oppslag i media. Foruten fortløpende formidling i felt, er presentasjon på internett aktuelt. Det
budsjetteres med 2 ukesverk (75 t.) til dette.
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6.8 Omfang og organisering 
Beregnet omfang av de ulike arbeidsoppgaver framgår av tabell under. 
 

Sted Arbeidsoppgave Undersøke Grunnlags-
tall 

Sum 
dagsverk 

Åkervandring, sålding, matjord 50 kvm – 10 dv 
Maskinell avdekking, nivå 1 5 000 kvm 200 kvm/dv 25 dv 
Sjakting og avdekking, nivå 2 2 000 kvm 200 kvm/dv 10 dv 
Finrensing 1 000 kvm 50 kvm/dv 20 dv 
Dyrkningslag, profiler Utvalg – 5 dv 
Utgravning husområder 3 stk. 10 dv/stk. 30 dv 
Utgravning div. anlegg 200 stk. 2,5 stk./dv 80 dv 
Rutegraving, dyrka mark 50 kvm 3 kvm/dv 15 dv 

Dyrka mark 

Delsum   195 dv 
Maskinell avtorving 1 000 kvm 150 kvm/dv 7 dv 
Maskinell avdekking 600 kvm 200 kvm/dv 3 dv 
Rutegraving og sålding, felt 110 kvm 0,15 m3/dv 110 dv Skog 

Delsum   120 dv 
Reise t/r, såldestasjon, rigging 7 pers. 1,5 dv/pers. 10 dv 
Feltledelse 12 uker 2,5 dv/uka 30 dv 
Innmåling 12 uker 2,5 dv/uka 30 dv Annet 

Delsum   70 dv 
 Sum   385 dv 

 
 
Feltarbeidet er beregnet å kunne gjennomføres i løpet av 385 dagsverk. En skjematisk organisering 
av feltarbeidet er planlagt slik:  
 

Personell 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sum, 
dager 

Utgravningsleder 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
Ass. feltleder 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
Ass. feltleder 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
Assistent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
Assistent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
Assistent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
Assistent     5 5 5 5 5    25 
Sum 30 30 30 30 35 35 35 35 35 30 30 30 385 

 
 
  

6.8 Omfang og organisering
Beregnet omfang av de ulike arbeidsoppgaver framgår av tabell under.

Sted Arbeidsoppgave Undersøke Grunnlags- Sum
tall dagsverk

Åkervandring, sålding, matjord 50kvm - 10 dv
Maskinell avdekking, nivå l 5 000 kvm 200 kvm/dv 25 dv
Sjakting og avdekking, nivå 2 2 000 kvm 200 kvm/dv 10 dv
Finrensing l 000 kvm 50 kvm/dv 20 dv

Dyrka mark Dyrkningslag, profiler Utvalg - 5 dv
Utgravning husområder 3 stk. 10 dv/stk. 30 dv
Utgravning div. anlegg 200 stk. 2,5 stk./dv 80 dv
Rutegraving, dyrka mark 50kvm 3 kvm/dv 15 dv

Delsum 195 dv
Maskinell avtorving l 000 kvm 150 kvm/dv 7 dv

Skog Maskinell avdekking 600kvm 200 kvm/dv 3 dv
Rutegraving og sålding, felt 110 kvm 0,15 m3/dv 110 dv

Delsum 120dv
Reise t/r, såldestasjon, rigging 7 pers. 1,5 dv/pers. 10 dv

Annet Feltledelse 12 uker 2,5 dv/uka 30 dv
Innmåling 12 uker 2,5 dv/uka 30 dv
Delsum 70dv
Sum 385 dv

Feltarbeidet er beregnet å kunne gjennomføres i løpet av 385 dagsverk. En skjematisk organisering
av feltarbeidet er planlagt slik:

Personell l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sum,
daeer

Utgravningsleder 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Ass. feltleder 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Ass. feltleder 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Assistent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Assistent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Assistent 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Assistent 5 5 5 5 5 25
Sum 30 30 30 30 35 35 35 35 35 30 30 30 385
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6.9 Kost, natt og reiseutgifter 
Ut fra ovenstående tabell er diett og nattillegg tt beregnet som følger: 
 

Personell Uker Dager Timer Diett, 
feltsats 

Natt-
tillegg* 

Diett, 
6-12 t. 

Felt-
tillegg 

Forarbeid – – – – – 2 – 
Prosjektleder – 8 60,0 – – 8 – 
GIS, dig.dok. – 3 22,5 – – 3  
Utgravn.leder 12 60 450 82 81 – 60 
Ass. feltleder 12 60 450 82 81 – – 
Ass. feltleder 12 60 450 82 81 – – 
Assistent 12 60 450 82 81 – – 
Assistent 12 60 450 82 81 – – 
Assistent 12 60 450 82 81 – – 
Assistent 5 25 187,5 33 32 – – 
Sum – 396 2 970 525 518 13 60 

* Erfaringsmessig er det utfordrende å finne egnet bosted som dekkes av nattillegg (feltsats). 
Det budsjetteres derfor med kr. 1 000,-/person/natt for overnatting på regning. 
 
Det er utfordrende å beregne reiseutgifter eksakt, ettersom det er flere faktorer som ikke er avklart 
ifm. prosjekteringen. Hvorvidt (deler av) utgravningspersonellet har bosted i felt og kan samkjøre 
eller om enkelte pendler fra hjemsted vil ha betydning. Bensinpriser og bompenger er andre faktorer 
som er knyttet til kjørelengde. Det legges til grunn et behov på 3 biler for feltpersonellet i 12 uker 
(se tabell over feltpersonell og organisering). I tillegg kommer flere dagleier knyttet til befaringer 
for prosjektleder og dig.dok. ifm. forarbeid og feltarbeid. 
 
6.10 Arbeidsfordeling 
Det tas sikte på å gjennomføre feltarbeidet i løpet av 12 uker. 
 
Prosjektet organiseres under ledelse av en av Arkeologisk seksjons prosjektledere. Vedkommende 
føres opp med 19 dagsverk fordelt på oppstart av prosjektet (3), oppfølging av utgravningen (8) og 
etterarbeidet (8). Videre føres gis-ansvarlig ved Dig.dok. opp med 6 dagsverk til gis-support fordelt 
på alle prosjektets faser, inkludert dronefotografering. 
 
Feltpersonellet vil bestå av en utgravningsleder, to assisterende feltledere (hhv. skog og dyrka 
mark) og 3-4 feltassistenter. Utgravningslederen har ansvar for organisering og gjennomføring av 
arbeidet, både arbeidsledelse i felt og etterarbeid. Arbeidsoppgavene vil omfatte utarbeidelse av 
rapport, behandling av prøver og funn, oppfølging av konservering og naturvitenskapelige miljøer 
samt katalogisering og innlemming i samlingen. Utgravningslederens arbeid fordeler seg på 2 dager 
forarbeid, 12 uker i felt og inntil 27 uker til etterarbeid. Det endelige omfanget av etterarbeid 
avhenger naturlig nok av utgravningsresultatene. Det er også satt av midler til etterarbeid for 
assisterende feltledere, totalt 8 uker. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være behandling av 
naturvitenskapelige prøver og funn. 
 
Omfanget av etterarbeidet er beregnet til 47 % av samlet ukeverk i felt. Omfanget ligger følgelig 
innenfor prosentsatsen som er nedfelt i de nasjonale retningslinjer for budsjettering og regnskap. De 
ulike typer arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i de nevnte retningslinjene (pkt. 2.1.3). Gjennom 
etterarbeidet vil det vitenskapelige kildematerialet tilrettelegges for videre forskning.  
 

6.9 Kost, natt og reiseutgifter
Ut fra ovenstående tabell er diett og nattillegg tt beregnet som følger:

Personell Uker Dager Timer Diett, Natt- Diett, Felt-
feltsats tilleaa= 6-12 t. tilleza

Forarbeid - - - - - 2 -

Prosjektleder - 8 60,0 - - 8 -

GIS, dig.dok. - 3 22,5 - - 3
Utgravn.leder 12 60 450 82 81 - 60
Ass. feltleder 12 60 450 82 81 - -

Ass. feltleder 12 60 450 82 81 - -

Assistent 12 60 450 82 81 - -

Assistent 12 60 450 82 81 - -

Assistent 12 60 450 82 81 - -

Assistent 5 25 187,5 33 32 - -

Sum - 396 2 970 525 518 13 60
* Erfaringsmessig er det utfordrende å finne egnet bosted som dekkes av nattillegg (feltsats).
Det budsjetteres derfor med kr. l 000,-/person/natt for overnatting på regning.

Det er utfordrende å beregne reiseutgifter eksakt, ettersom det er flere faktorer som ikke er avklart
ifm. prosjekteringen. Hvorvidt (deler av) utgravningspersonellet har bosted i felt og kan samkjøre
eller om enkelte pendler fra hjemsted vil ha betydning. Bensinpriser og bompenger er andre faktorer
som er knyttet til kjørelengde. Det legges til grunn et behov på 3 biler for feltpersonellet i 12 uker
(se tabell over feltpersonell og organisering). I tillegg kommer flere dagleier knyttet til befaringer
for prosjektleder og dig.dok. ifm. forarbeid og feltarbeid.

6.JO Arbeidsfordeling
Det tas sikte på å gjennomføre feltarbeidet i løpet av 12 uker.

Prosjektet organiseres under ledelse av en av Arkeologisk seksjons prosjektledere. Vedkommende
føres opp med 19 dagsverk fordelt på oppstart av prosjektet (3), oppfølging av utgravningen (8) og
etterarbeidet (8). Videre føres gis-ansvarlig ved Dig.dok. opp med 6 dagsverk til gis-support fordelt
på alle prosjektets faser, inkludert dronefotografering.

Feltpersonellet vil bestå av en utgravningsleder, to assisterende feltledere (hhv. skog og dyrka
mark) og 3-4 feltassistenter. Utgravningslederen har ansvar for organisering og gjennomføring av
arbeidet, både arbeidsledelse i felt og etterarbeid. Arbeidsoppgavene vil omfatte utarbeidelse av
rapport, behandling av prøver og funn, oppfølging av konservering og naturvitenskapelige miljøer
samt katalogisering og innlemming i samlingen. Utgravningslederens arbeid fordeler seg på 2 dager
forarbeid, 12 uker i felt og inntil 27 uker til etterarbeid. Det endelige omfanget av etterarbeid
avhenger naturlig nok av utgravningsresultatene. Det er også satt av midler til etterarbeid for
assisterende feltledere, totalt 8 uker. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være behandling av
naturvitenskapelige prøver og funn.

Omfanget av etterarbeidet er beregnet til 47 % av samlet ukeverk i felt. Omfanget ligger følgelig
innenfor prosentsatsen som er nedfelt i de nasjonale retningslinjer for budsjettering og regnskap. De
ulike typer arbeidsoppgaver er nærmere beskrevet i de nevnte retningslinjene (pkt. 2.1.3). Gjennom
etterarbeidet vil det vitenskapelige kildematerialet tilrettelegges for videre forskning.
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Kravet til dokumentasjon, tilgjengeliggjøring av grunnlagsdata, digital bearbeiding av innmålings-
data mv. har økt vesentlig de senere årene. Arbeid med ulike typer databaser vil følgelig utgjøre en 
betydelig del av etterarbeidets omfang. Ved den kommende utgravningen kan det forventes stedvis 
høy strukturtetthet, omfattende funnmengde, potensielt kompleks stratigrafi, utstrakt bruk av digital 
innmåling og innsamling av naturvitenskapelige prøver. Også disse forholdene vil nødvendigvis ha 
betydning for etterarbeidets omfang. Videre kan det forventes at en betydelig del av etterarbeidet vil 
innebære katalogisering av arkeologisk funnmateriale, utarbeiding av kart over funnspredning, 
kommunikasjon med naturvitenskapelige miljøer, samt tolkning og innarbeiding av analyse-
resultater. 
 
 
Oslo, 3. februar 2023/29. juni 2023 
 
 
Steinar Solheim og Ole Chr. Lønaas 
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